

**Relazioni di attuazione annuali per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e  
dell'occupazione  
PARTE A**

**INDIVIDUAZIONE DELLA RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE/FINALE**

CCI	CCI
Titolo	PON Cultura e Sviluppo
Versione	2019.0
Data di approvazione della relazione da parte del comitato di sorveglianza	29-set-2020

<b>INDIVIDUAZIONE DELLA RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE/FINALE.....</b>	<b>1</b>
<b>2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (articolo 50, paragrafo 2, e articolo 111, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013).....</b>	<b>4</b>
2.1. Informazioni chiave sull'attuazione del programma operativo per l'anno considerato, incluse informazioni sugli strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e a quelli relativi agli indicatori. ....	4
<b>3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)...</b>	<b>8</b>
3.1. Panoramica dell'attuazione .....	8
3.2. Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)...	10
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - I / 6c.....	10
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - II / 3a.....	13
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - II / 3b .....	17
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - II / 3c.....	21
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - III .....	25
Tabella 3B: Numero delle imprese finanziate dal programma operativo al netto del sostegno multiplo assegnato alle stesse imprese.....	27
Tabella 5: Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione .....	28
3.4 Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013).....	29
Tabella 6: Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma.....	29
Tabella 7: Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione (articolo 112, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 5 del regolamento (UE) n. 1304/2013) .....	30
Tabella 8: Utilizzo del finanziamento incrociato .....	31
Tabella 9: Costo delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma (FESR e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione) .....	32
Tabella 10: Spese sostenute al di fuori dell'Unione (FSE).....	33
<b>4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI.....</b>	<b>34</b>
<b>6 ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) .....</b>	<b>40</b>
<b>7. SINTESI PER IL CITTADINO .....</b>	<b>44</b>
<b>8. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI .....</b>	<b>45</b>
FONDO ROTATIVO PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI TRAMITE IL REGIME DI AIUTO PER SOSTENERE LA FILIERA CULTURALE E CREATIVA E RAFFORZARE LA COMPETITIVITA' DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE, FINALIZZATO ALLO SVILUPPO ED AL CONSOLIDAMENTO DEL SETTORE PRODUTTIVO COLLEGATO AL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO A VALERE SULLE RISORSE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "CULTURA E SVILUPPO FESR 2014-2020" .....	45
<i>Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle micro, piccole e medie imprese operanti nell'industria culturali.....</i>	49
<b>9. Opzionale per la relazione da presentare nel 2016, non applicabile ad altre relazioni schematiche: AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE .....</b>	<b>54</b>
<b>10. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI (articolo 101, lettera h), e articolo 111, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013) .....</b>	<b>56</b>
10.1. Grandi progetti.....	56
10.2. Piani d'azione comuni .....	59
<b>11. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013) .....</b>	<b>62</b>

11.1.	Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013) .....	62
11.2.	Azioni specifiche adottate per promuovere la parità fra uomini e donne e prevenire la discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013).....	62
11.3.	Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013) .....	62
11.4.	Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013) .....	62
11.5.	Ruolo dei partner nell'attuazione del programma .....	62
<b>12.</b>	<b>INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE A) e B), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 .....</b>	<b>63</b>
12.1.	Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze delle valutazioni .....	63
12.2.	Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro della strategia di comunicazione .....	65
<b>13.</b>	<b>AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013) (Può essere incluso nella relazione da presentare nel 2016 (cfr. il precedente punto 9). Richiesto nella relazione da presentare nel 2017) Opzione: relazione sullo stato dei lavori.....</b>	<b>66</b>
<b>14.</b>	<b>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE, A SECONDA DEL CONTENUTO E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA OPERATIVO (articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettere a), b), c), d), g) e h), del regolamento (UE) n. 1303/2013).....</b>	<b>67</b>
14.1.	Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, incluso lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo .....	67
14.2.	Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di gestire e utilizzare i Fondi .....	67
14.3.	Progressi compiuti nell'attuazione di eventuali misure interregionali e transnazionali .....	67
14.4.	Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi .....	67
14.5.	Progressi compiuti nell'attuazione delle misure in materia di innovazione sociale, se del caso .....	68
14.6.	Progressi compiuti nell'esecuzione di misure intese a rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi destinatari a più alto rischio di povertà, discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate .....	68
<b>15.</b>	<b>INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI PROGRAMMA (articolo 21, paragrafo 2, e articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013) .....</b>	<b>69</b>
<b>16.</b>	<b>CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA (opzione relazione sullo stato di attuazione) .....</b>	<b>70</b>
<b>17.</b>	<b>ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE — QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) .....</b>	<b>71</b>
	<b>Documenti .....</b>	<b>72</b>
	<b>Risultati di convalida più recenti .....</b>	<b>73</b>

## 2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

### 2.1. Informazioni chiave sull'attuazione del programma operativo per l'anno considerato, incluse informazioni sugli strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e a quelli relativi agli indicatori.

Il Programma Operativo Pon Cultura e Sviluppo prosegue nel suo positivo percorso attuativo, registrando avanzamenti fisici e finanziari consistenti.

Anche per l'annualità del 2019, il PO ha ottenuto il pieno conseguimento degli obiettivi di spesa legati al target n+3 scongiurando, per il secondo anno consecutivo, il rischio di disimpegno automatico delle risorse. A fronte di una spesa totale ammissibile sostenuta dai beneficiari e pagata entro il 31/12/2019 pari a 134 Meuro (cfr. Tabella 6), la spesa complessivamente certificata a tutto il 2019 dai tre assi del programma ammonta 132 Meuro. L'Asse I ha contribuito in misura maggiore al livello raggiunto nel 2019, certificando 110 Meuro (cfr. Tabella 5), in forza dei progressi nell'attuazione maturata dagli interventi programmati e descritta al paragrafo 3.

Sul fronte della governance, in data 16 luglio 2019 il Comitato di Sorveglianza ha approvato alcune modifiche al Programma con la revisione degli indicatori di risultato Asse II e la previsione dello strumento di tutoraggio quale misura di accelerazione a diretto supporto delle imprese.

Si illustrano di seguito le principali novità intercorse nell'anno 2019 per singolo Asse prioritario.

#### Asse I – Rafforzamento delle dotazioni culturali

L'annualità 2019 è stata caratterizzata da un ampliamento del parco progetti a valere sull'Asse I: nel corso del secondo semestre 2019, **l'AdG ha emesso due circolari per la ricognizione di nuovi interventi da programmare nell'ambito del PON** a valere sull'Asse I e su entrambe le tipologie di azioni in esso previste dal PO:

- *linea 6c.1.a - Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica.*
- *linea 6c.1.b - Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate.*

Trattasi della circolare n.19 del 12 aprile 2019, che ha interessato la linea 6c.1.a, e che non è stata estesa alla Regione Siciliana, con cui sono stati selezionati e programmati n. 12 interventi del valore di €39.416.393,55 e della circolare n. 34 del 12 luglio 2019 che ha interessato la linea 6c.1.b, estesa anche alla Regione Siciliana, e il cui iter amministrativo si è perfezionato nel corso del 2020.

Gli interventi selezionati in forza della sopra citata circolare 19 sono stati ammessi al PON giusto Decreto AdG n. 124 del 24/5/2019 e sono localizzati 3 in Puglia, 5 in Campania, 2 in Calabria e 2 in

Basilicata. Il medesimo atto contiene evidenza di due revoche, comunicate ai beneficiari con note prot. 1256 e 1257 del 24/1/2019 a fronte del mancato avvio degli interventi. Alla luce di quanto illustrato, gli interventi programmati sull'Asse I sommano a 120 operazioni per un costo totale ammissibile pari a €366.135.980,91 (cfr. tab. 6).

## **Asse II - Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura**

Al 31 dicembre 2019 sono 182 le domande ammesse alle agevolazioni (SELECTED) così distribuite per le 3 linee di azione previste (la tab. 6 restituisce un dato pari a 185 imprese poichè successivamente sono intervenute 3 revoche):

- 3.a.1a (start up): 120

- 3.a.1b (consolidamento): 18

- 3.a.1c (terzo settore): 44

Tali domande ammesse generano un impegno di 34,4 Meuro.

La linea che raccoglie maggiori richieste si conferma, in linea con quanto verificatosi gli scorsi anni, quella delle start up.

Le imprese che hanno stipulato il contratto di finanziamento con il soggetto gestore al 31.12, per un impegno di 30 Meuro, sono 171 (FULL) così distribuite:

- 3.a.1a (start up): 114

- 3.a.1b (consolidamento): 17

- 3.a.1c (terzo settore): 40

Nel corso del Comitato di Sorveglianza di luglio 2019 sono state approvate le seguenti modifiche:

- nuova quantificazione e aggiornamento degli indicatori di risultato dell'Asse II (3a.1.a, 3b.1.a e 3c.1.a.) e relativa nota metodologica per il calcolo.

Nel corso del CdS di dicembre u.s. sono state concordate e verbalizzate alcune iniziative per migliorare le performance di attuazione e di spesa dell'Asse II del PO che saranno portate all'attenzione dei Membri del Comitato per l'inizio del nuovo anno.

In particolare, anche su impulso del partenariato sociale e dei risultati dei rapporti di valutazione sull'attuazione dell'Asse, si è concordato sull'opportunità di estendere i benefici della Misura Cultura

Crea all'intero territorio delle regioni anche per le azioni rivolte al consolidamento e al terzo settore. Inoltre, saranno normati in una novella del Decreto istitutivo del regime agevolativo le misure di tutoraggio già previste dal PO sotto forma di servizi reali da erogare alle imprese a valere sulle risorse del Fondo di rotazione unitamente ad una serie di misure di semplificazione delle attività di rendicontazione da parte dei Beneficiari.

### **Asse III – Assistenza Tecnica**

Con riferimento al Piano di A.T. si rappresentano le principali azioni intraprese. Per l'Asse III esiste un unico CUP e pertanto **n.1** operazione selezionata (cfr. Tab.6. Si evidenzia che in Tab.7 l'operazione è ripetuta tante volte quanti sono i settori di intervento pertinenti):

Azioni di AT:

- Avvio di 2 servizi di AT acquisiti mediante convenzione con Invitalia Spa (stipulate a novembre 2016), per il supporto all'AdG ed ai Beneficiari nell'attuazione, gestione e monitoraggio delle operazioni dell'Asse I e III, e per la gestione delle misure agevolative e le attività di promozione dell'Asse II.
- Avvio di un servizio di AT specialistica a beneficio sia dell'AdG che dell'AdC tramite Consip Spa, in esito all'aggiudicazione della procedura aperta svoltasi nel 2015 dalla stessa in ambito comunitario. Il servizio è operativo da gennaio 2018 (OdA n.4072569 del 10/01/2018).
- Attivazione di 5 esperti dedicati all'accompagnamento alle attività di programmazione, gestione, attuazione e controllo, certificazione nonché alle attività valutative del PO in coerenza con i fabbisogni individuati sia nel PRA che nel piano di AT.
- Attivazione di una convenzione con la società Studiare Sviluppo per la redazione di rapporti di valutazione del PO (cfr. Par.4).
- Acquisizione di un servizio specialistico per le attività di valutazione, mediante convenzione stipulata a ottobre 2017 con la Società Studiare Sviluppo per attività di supporto nel coordinamento, gestione, attuazione e monitoraggio del PdV.

Azioni di Comunicazione realizzate nel 2019:

- Aggiornamento dei siti web [www.ponculturaesviluppo.beniculturali](http://www.ponculturaesviluppo.beniculturali) e [www.culturacreativa.beniculturali.it](http://www.culturacreativa.beniculturali.it).
- Realizzazione newsletter / e-magazine digitale.
- Attivazione e gestione di due pagine "social" Facebook e Twitter.
- Realizzazione di eventi e attività di comunicazione per l'Asse II (identità visiva Cultura Crea,

materiale informativo, evento di lancio, road show informativi nelle regioni target del PON e webinar).

- Convegno La Cultura come veicolo e spazio di coesione - Forum PA SUD, Napoli

### 3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

#### 3.1. Panoramica dell'attuazione

ID	Asse prioritario	Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
I	RAFFORZAMENTO DELLE DOTAZIONI CULTURALI	<p>Al 31/12/2019, gli interventi dell'Asse I presentano il seguente quadro di attuazione fisica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 42 interventi sono conclusi;</li> <li>• 46 interventi sono in esecuzione;</li> <li>• 4 interventi sono in fase di stipula del contratto;</li> <li>• 5 interventi sono in affidamento lavori;</li> <li>• 10 interventi sono in progettazione;</li> <li>• 13 interventi sono in fase di avvio.</li> </ul> <p>L'andamento complessivo delle operazioni programmate sull'Asse I si conferma dinamico, anche grazie alle misure intraprese nel corso dell'anno per una efficace attuazione del Programma, presupposto imprescindibile per il conseguimento dei target annuali di spesa. Tra queste, l'ammissione al PO di 13 nuovi interventi, in fase di avvio, e l'accelerazione degli interventi mediante il ricorso da parte dell'AdG alla Centrale di Committenza (CdC) Invitalia che consente alle Stazioni Appaltanti di superare gli stalli procedurali e amministrativi per gli adeguamenti delle progettazioni esecutive come disposto dal nuovo Codice degli Appalti.</p>
II	ATTIVAZIONE DEI POTENZIALI TERRITORIALI DI SVILUPPO LEGATI ALLA CULTURA	<p>A fronte di una dotazione complessiva dell'Asse di € 114.014.376,00 - comprensiva della riserva di efficacia - a fine anno 2018 sono state impegnate risorse per 34,4 Meuro. La spesa realizzata, comprendente le erogazioni effettuate ai Beneficiari ed il primo versamento al Fondo di rotazione, ammonta a 19.749.260,00 Meuro mentre la spesa certificata risulta essere 16.319.307,00 Meuro.</p> <p>Le verifiche sull'attuazione effettuate a metà anno e a fine anno hanno condotto ad intraprendere alcune iniziative che hanno inciso in una prima fase sui meccanismi operativi di funzionamento del regime agevolativo, ed in una seconda fase, sull'impianto generale della programmazione.</p> <p>In particolare, si è deciso di lavorare sui seguenti aspetti adottando i necessari atti normativi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Attivazione di un servizio di tutoring per le startup.</li> <li>b. Semplificazione dei processi di rendicontazione delle spese.</li> <li>c. Armonizzazione alle modificazioni normative intervenute nella disciplina di riferimento per il Terzo settore.</li> </ol> <p>Nel secondo semestre dell'anno, inoltre, il soggetto gestore ha dato impulso ad una serie di iniziative di comunicazione e sensibilizzazione a diretto contatto con i potenziali beneficiari che hanno concorso ad un rilevante innalzamento della qualità dei progetti presentati, determinando un significativo incremento della percentuale del tasso di ammissione delle domande di agevolazione. Pertanto, l'anno 2019 si è chiuso con</p>



ID	Asse prioritario	Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
		la decisione, da concretizzarsi nei primi mesi del 2020, di modificare alcune restrizioni di accesso attualmente presenti nel PO e nella disciplina di riferimento che consentiranno di ottimizzare le performance dell'Asse sia dal punto di vista dell'attuazione fisica che finanziaria.
III	Assistenza tecnica	Interventi finalizzati a migliorare le capacità operative dei soggetti impegnati nella gestione e attuazione del PON, incrementando il piano di rafforzamento amministrativo (PRA) e perseguendo obiettivi di efficienza nei diversi ambiti interessati (amministrativo-procedurale, organizzativo, tecnico). AT.1 amministrativo – AT2 Supporto all'AdG per la valutazione del Programma – AT3 Attività di Comunicazione – AT4 Attività partenariato

### 3.2. Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

#### Assi prioritari diversi dall'assistenza tecnica

Asse prioritario	I - RAFFORZAMENTO DELLE DOTAZIONI CULTURALI
Priorità d'investimento	6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

**Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - I / 6c**

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2019 Totale	2019 Uomini	2019 Donne	Osservazioni
F	CO09	Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno	Visite/anno	Meno sviluppate	560.000,00			1.599.336,00			Fonte dati Istat, 2018 Riferito ai soli interventi conclusi al netto di Pompei. Rispetto alle annate precedenti, in cui gli unici interventi conclusi afferivano alla categoria dei progetti c.d. a Cavallo, nel 2019 il numero degli interventi conclusi è cresciuto con l'ultimazione di n.9 progetti nativi POn. Conseguentemente, il valore dell'indicatore di output relativo al numero di visitatori registrato nei siti beneficiari, ha registrato un aumento consistente facendo rilevare come il valore obiettivo sia ampiamente sottostimato.
S	CO09	Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno	Visite/anno	Meno sviluppate	560.000,00			5.031.710,00			Fonte dati Istat, 2018 Riferito al totale degli interventi selezionati al 2019; il valore target 2023 risulta ampiamente sottostimato a fronte di un aumento crescente del numero dei visitatori dei siti agevolabili dal PO nell'ultimo anno rilevato (2018) rispetto al valore base.
F	6c1a1	Superficie oggetto di intervento	Mq	Meno sviluppate	277.375,00			271.843,00			Riferito a 29 operazioni di cui alla linea di intervento 6c1a con step procedurale « concluso » presente nel SNM e validato in IGRUE al 31/12/2019. Si evidenzia che il valore obiettivo 2023, fondato sul costo unitario per metro quadrato presunto, è risultato sottostimato e di molto inferiore al valore reale e al livello di attuazione riscontrato dal monitoraggio fisico degli interventi; pertanto, la valorizzazione dell'indicatore, per il 2019, risulta già molto prossimo al valore target 2023.
S	6c1a1	Superficie oggetto di intervento	Mq	Meno sviluppate	277.375,00			426.839,00			Riferito alle 100 operazioni di cui alla linea di intervento 6c1a presenti nel SNM - IGRUE al 31/12/2018. Si evidenzia che il valore obiettivo 2023, fondato sul costo unitario per metro quadrato presunto, è risultato sottostimato e di molto inferiore al valore reale e al livello di attuazione riscontrato dal monitoraggio fisico degli interventi; pertanto, la valorizzazione dell'indicatore per le operazioni selezionate, al 2019, supera il valore target 2023 del 65%.
F	6c1a2	Servizi progettati e realizzati	n. servizi	Meno sviluppate	70,00			9,00			L'indicatore è riferito all'universo delle operazioni di cui alla linea di intervento 6c1b con step procedurale « concluso » al 31/12/2019.
S	6c1a2	Servizi progettati e realizzati	n. servizi	Meno sviluppate	70,00			19,00			L'indicatore è riferito all'universo delle operazioni totali di cui alla linea di intervento 6c1b presenti nel SNM - IGRUE al 31/12/2019.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne
F	CO09	Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno	559.618,00			559.618,00			0,00		
S	CO09	Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno	3.101.111,00			3.101.111,00			2.152.815,00		
F	6c1a1	Superficie oggetto di intervento	233.015,87			35.346,00			0,00		
S	6c1a1	Superficie oggetto di intervento	349.728,54			193.389,00			47.200,00		
F	6c1a2	Servizi progettati e realizzati	8,00			2,00			0,00		
S	6c1a2	Servizi progettati e realizzati	19,00			11,00			0,00		

(1)	ID	Indicatore	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	CO09	Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno	0,00			0,00		
S	CO09	Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno	0,00			0,00		
F	6c1a1	Superficie oggetto di intervento	0,00			0,00		
S	6c1a1	Superficie oggetto di intervento	0,00			0,00		
F	6c1a2	Servizi progettati e realizzati	0,00			0,00		
S	6c1a2	Servizi progettati e realizzati	0,00			0,00		

Asse prioritario	I - RAFFORZAMENTO DELLE DOTAZIONI CULTURALI
Priorità d'investimento	6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale
Obiettivo specifico	6c.1 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2019 Totale	2019 Qualitativo	Osservazioni
6c1a_	Indice di domanda culturale del patrimonio statale e della Regione Siciliana (Numero di visitatori degli istituti statali di antichità e d'arte per istituto)	n. visitatori (in migliaia)	Meno sviluppate	61,80	2013	66,20	90,80		Elaborazioni su dati Istat, 2018

ID	Indicatore	2018 Totale	2018 Qualitativo	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo
6c1a_	Indice di domanda culturale del patrimonio statale e della Regione Siciliana (Numero di visitatori degli istituti statali di antichità e d'arte per istituto)	82,70		82,70					

ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Qualitativo
6c1a_	Indice di domanda culturale del patrimonio statale e della Regione Siciliana (Numero di visitatori degli istituti statali di antichità e d'arte per istituto)		

Asse prioritario	II - ATTIVAZIONE DEI POTENZIALI TERRITORIALI DI SVILUPPO LEGATI ALLA CULTURA
Priorità d'investimento	3a - Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese

**Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - II / 3a**

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2019 Totale	2019 Uomini	2019 Donne	Osservazioni
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Meno sviluppate	535,00			114,00			Il valore 2018 concorre al calcolo del PF di cui alla tabella 5. Il valore obiettivo è stato modificato con Decisione CE n. 1142 del 12/3/2018 da 880 a 535. L'indicatore di Output è stato popolato valorizzando, nella parte S (operazioni selezionate) le imprese per le quali è stata adottata la delibera di ammissione alle agevolazioni, mentre nella parte F (operazioni completamente attuate) le imprese per le quali è stato stipulato il (successivo) contratto di concessione delle agevolazioni con conseguente avvio delle operazioni ai sensi dell'art. 5 par. 3 del regolamento N° 215/2014.
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Meno sviluppate	535,00			120,00			Il valore obiettivo è stato modificato con Decisione CE n. 1142 del 12/3/2018 da 880 a 535.
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	Meno sviluppate	535,00			114,00			Il valore obiettivo è stato modificato con Decisione CE n. 1142 del 12/3/2018 da 880 a 535. L'AdG ha popolato l'indicatore di Output valorizzando, nella parte S (operazioni selezionate) le imprese per le quali è stata adottata la delibera di ammissione alle agevolazioni, mentre nella parte F (operazioni completamente attuate) le imprese per le quali è stato stipulato il (successivo) contratto di concessione delle agevolazioni con conseguente avvio delle operazioni ai sensi dell'art. 5 par. 3 del regolamento N° 215/2014.
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	Meno sviluppate	535,00			120,00			Il valore obiettivo è stato modificato con Decisione CE n. 1142 del 12/3/2018 da 880 a 535.
F	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	Imprese	Meno sviluppate	535,00			114,00			L'indicatore di Output è stato popolato valorizzando, nella parte S (operazioni selezionate) le imprese per le quali è stata adottata la delibera di ammissione alle agevolazioni, mentre nella parte F (operazioni completamente attuate) le imprese per le quali è stato stipulato il (successivo) contratto di concessione delle agevolazioni con conseguente avvio delle operazioni ai sensi dell'art. 5 par. 3 del regolamento N° 215/2014.
S	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	Imprese	Meno sviluppate	535,00			120,00			L'indicatore di Output è stato popolato valorizzando, nella parte S (operazioni selezionate) le imprese per le quali è stata adottata la delibera di ammissione alle agevolazioni, mentre nella parte F (operazioni completamente attuate) le imprese per le quali è stato stipulato il (successivo) contratto di concessione delle agevolazioni con conseguente avvio delle operazioni ai sensi dell'art. 5 par. 3 del regolamento N° 215/2014.
F	CO05	Investimento produttivo:	Imprese	Meno	535,00			114,00			Il valore obiettivo è stato modificato con Decisione CE n. 1142 del 12/3/2018 da

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2019 Totale	2019 Uomini	2019 Donne	Osservazioni
		Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno		sviluppate							880 a 535. L'indicatore di Output è stato popolato valorizzando, nella parte S (operazioni selezionate) le imprese per le quali è stata adottata la delibera di ammissione alle agevolazioni, mentre nella parte F (operazioni completamente attuate) le imprese per le quali è stato stipulato il (successivo) contratto di concessione delle agevolazioni con conseguente avvio delle operazioni ai sensi dell'art. 5 par. 3 del regolamento N° 215/2014.
S	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	Imprese	Meno sviluppate	535,00			120,00			Il valore obiettivo è stato modificato con Decisione CE n. 1142 del 12/3/2018 da 880 a 535.
F	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	EUR	Meno sviluppate	11.116.399,65			2.857.533,00			Il valore obiettivo è stato modificato con Decisione CE n. 1142 del 12/3/2018: 11.116.399,65. Ai fini del calcolo dell'indicatore F e S sono stati applicati gli stessi criteri degli altri indicatori. Per il 2018 e il 2019, l'indicatore sul contributo privato è stato valorizzato come percentuale di mezzi propri che il beneficiario deve apportare come indicato in delibera sul programma di spesa effettivamente realizzato per il saldo e sul rendicontato ammesso (quindi al netto delle spese ritenute non ammesse dal soggetto gestore) per i SAL intermedi, e non sul programma di spesa inizialmente previsto. L'applicazione di questo criterio restituisce valori finanziari inferiori rispetto a quelli indicati nella RAA 2017 ma è stato ritenuto preferibile in quanto ancorato a parametri maggiormente oggettivi e documentabili, anche in relazione alle verifiche di gestione.
S	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	EUR	Meno sviluppate	11.116.399,65			3.141.894,00			Il valore obiettivo è stato modificato con Decisione CE n. 1142 del 12/3/2018: 11.116.399,65. Ai fini del calcolo dell'indicatore F e S sono stati applicati gli stessi criteri degli altri indicatori. Per il 2018 e il 2019, l'indicatore sul contributo privato è stato valorizzato come percentuale di mezzi propri che il beneficiario deve apportare come indicato in delibera sul programma di spesa effettivamente realizzato per il saldo e sul rendicontato ammesso (quindi al netto delle spese ritenute non ammesse dal soggetto gestore) per i SAL intermedi, e non sul programma di spesa inizialmente previsto. L'applicazione di questo criterio restituisce valori finanziari inferiori rispetto a quelli indicati nella RAA 2017 ma è stato ritenuto preferibile in quanto ancorato a parametri maggiormente oggettivi e documentabili, anche in relazione alle verifiche di gestione.
F	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	Equivalenti a tempo pieno	Meno sviluppate	803,00			61,00			L'annualità 2019 è stata valorizzata - sulla base delle linee guida del Si.Ge.Co. e delle indicazioni dell'ADA - nel seguente modo: "valore programmato - SELECTED" il numero di addetti incrementali previsti nella delibera di ammissione e come "valore realizzato - FULL" quello effettivamente rilevato con il sopralluogo finale effettuato dal Soggetto gestore. Il valore imputato per il 2019, pertanto, risulta incoerente ed in diminuzione rispetto agli anni precedenti.
S	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	Equivalenti a tempo pieno	Meno sviluppate	803,00			437,00			L'annualità 2019 è stata valorizzata - sulla base delle linee guida del Si.Ge.Co. e delle indicazioni dell'ADA - nel seguente modo: "valore programmato - SELECTED" il numero di addetti incrementali previsti nella delibera di ammissione e come "valore realizzato - FULL" quello effettivamente rilevato

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2019 Totale	2019 Uomini	2019 Donne	Osservazioni
											con il sopralluogo finale effettuato dal Soggetto gestore.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	89,00			52,00					
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	96,00			76,00					
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	89,00			52,00					
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	96,00			76,00					
F	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	89,00			0,00					
S	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	96,00			0,00					
F	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	89,00			52,00					
S	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	96,00			57,00					
F	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	2.607.867,24			1.918.733,57					
S	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	2.767.983,48			3.110.749,24					
F	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	284,50			140,00					
S	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	309,00			220,50					

(1)	ID	Indicatore	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00			0,00		
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00			0,00		
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	0,00			0,00		
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	0,00			0,00		
F	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	0,00			0,00		
S	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	0,00			0,00		
F	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	0,00			0,00		
S	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	0,00			0,00		
F	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	0,00			0,00		
S	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	0,00			0,00		
F	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	0,00			0,00		
S	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	0,00			0,00		

Asse prioritario	II - ATTIVAZIONE DEI POTENZIALI TERRITORIALI DI SVILUPPO LEGATI ALLA CULTURA
Priorità d'investimento	3a - Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese
Obiettivo specifico	3a1 - Nascita e Consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2019 Totale	2019 Qualitativo	Osservazioni
3a1a	Addetti delle imprese nate nell'ultimo triennio in percentuale su addetti totali (settore culturale)	%	Meno sviluppate	4,30	2013	4,57	5,00		Elaborazioni su dati Istat - ASIA demografia d'impresa 2014-2017. Con Decisione CE n. 5532 del 07/08/2020 sono state recepite le modifiche già approvate dal CdS del luglio 2019 relative alla denominazione dell'indicatore (Addetti delle imprese nate nell'ultimo triennio nei settori culturale, creativo e turistico su addetti totali dell'ultimo triennio); è stato, inoltre, rideterminato il valore di base (4,9) ed il valore target (5,5) ed è stato calcolato - sulla base dell'ultimo anno disponibile (2017) - il valore aggiornato per il 2019.

ID	Indicatore	2018 Totale	2018 Qualitativo	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo
3a1a	Addetti delle imprese nate nell'ultimo triennio in percentuale su addetti totali (settore culturale)	5,00		4,40				0,00	

ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Qualitativo
3a1a	Addetti delle imprese nate nell'ultimo triennio in percentuale su addetti totali (settore culturale)	4,30	



Asse prioritario	II - ATTIVAZIONE DEI POTENZIALI TERRITORIALI DI SVILUPPO LEGATI ALLA CULTURA
Priorità d'investimento	3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

**Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - II / 3b**

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2019 Totale	2019 Uomini	2019 Donne	Osservazioni
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Meno sviluppate	102,00			17,00			Il valore 2018 concorre al calcolo del PF di cui alla tabella 5. Il valore obiettivo è stato modificato con Decisione CE n. 1142 del 12/3/2018 da 270 a 102. L'indicatore di Output è stato popolato valorizzando, nella parte S (operazioni selezionate) le imprese per le quali è stata adottata la delibera di ammissione alle agevolazioni, mentre nella parte F (operazioni completamente attuate) le imprese per le quali è stato stipulato il (successivo) contratto di concessione delle agevolazioni con conseguente avvio delle operazioni ai sensi dell'art. 5 par. 3 del regolamento N° 215/2014.
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Meno sviluppate	102,00			18,00			Il valore obiettivo è stato modificato con Decisione CE n. 1142 del 12/3/2018 da 270 a 102.
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	Meno sviluppate	102,00			17,00			Il valore obiettivo è stato modificato con Decisione CE n. 1142 del 12/3/2018 da 270 a 102. L'indicatore di Output è stato popolato valorizzando, nella parte S (operazioni selezionate) le imprese per le quali è stata adottata la delibera di ammissione alle agevolazioni, mentre nella parte F (operazioni completamente attuate) le imprese per le quali è stato stipulato il (successivo) contratto di concessione delle agevolazioni con conseguente avvio delle operazioni ai sensi dell'art. 5 par. 3 del regolamento N° 215/2014.
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	Meno sviluppate	102,00			18,00			Il valore obiettivo è stato modificato con Decisione CE n. 1142 del 12/3/2018 da 270 a 102.
F	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	Imprese	Meno sviluppate	102,00			17,00			L'indicatore di Output è stato popolato valorizzando, nella parte S (operazioni selezionate) le imprese per le quali è stata adottata la delibera di ammissione alle agevolazioni, mentre nella parte F (operazioni completamente attuate) le imprese per le quali è stato stipulato il (successivo) contratto di concessione delle agevolazioni con conseguente avvio delle operazioni ai sensi dell'art. 5 par. 3 del regolamento N° 215/2014.
S	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	Imprese	Meno sviluppate	102,00			18,00			L'indicatore di Output è stato popolato valorizzando, nella parte S (operazioni selezionate) le imprese per le quali è stata adottata la delibera di ammissione alle agevolazioni, mentre nella parte F (operazioni completamente attuate) le imprese per le quali è stato stipulato il (successivo) contratto di concessione delle agevolazioni con conseguente avvio delle operazioni ai sensi dell'art. 5 par. 3 del regolamento N° 215/2014.
F	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati	EUR	Meno sviluppate	10.077.635,76			601.219,70			Il valore obiettivo è stato modificato con Decisione CE 1142 del 12/03/2018 da 40.310.404,00 a 10.077.635,76. Ai fini del calcolo degli indicatori F e S, si

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	di	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2019 Totale	2019 Uomini	2019 Donne	Osservazioni
		corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)										applicano gli stessi criteri degli altri indicatori. Per il 2018 e il 2019, l'indicatore sul contributo privato è stato valorizzato come percentuale di mezzi propri che il beneficiario deve apportare come indicato in delibera sul programma di spesa effettivamente realizzato per il saldo e sul rendicontato ammesso per i SAL intermedi, e non sul programma di spesa inizialmente previsto. L'applicazione di questo criterio restituisce valori finanziari inferiori rispetto a quelli indicati nella RAA del 2017 ma è stato ritenuto preferibile in quanto ancorato a parametri maggiormente oggettivi e documentabili, anche in relazione alle verifiche di gestione sulle operazioni.
S	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	EUR		Meno sviluppate	10.077.635,76			1.026.528,35			Il valore obiettivo è stato modificato con Decisione CE 1142 del 12/03/2018 da 40.310.404,00 a 10.077.635,76. Ai fini del calcolo degli indicatori F e S, si applicano gli stessi criteri degli altri indicatori. Per il 2018 e il 2019, l'indicatore sul contributo privato è stato valorizzato come percentuale di mezzi propri che il beneficiario deve apportare come indicato in delibera sul programma di spesa effettivamente realizzato per il saldo e sul rendicontato ammesso per i SAL intermedi, e non sul programma di spesa inizialmente previsto. L'applicazione di questo criterio restituisce valori finanziari inferiori rispetto a quelli indicati nella RAA del 2017 ma è stato ritenuto preferibile in quanto ancorato a parametri maggiormente oggettivi e documentabili, anche in relazione alle verifiche di gestione sulle operazioni.
F	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	Equivalenti a tempo pieno		Meno sviluppate	125,00			10,00			L'annualità 2019 è stata valorizzata - sulla base delle linee guida del Si.Ge.Co. e delle indicazioni dell'ADA - nel seguente modo: "valore programmato - SELECTED" il numero di addetti incrementali previsti nella delibera di ammissione e come "valore realizzato - FULL" quello effettivamente rilevato con il sopralluogo finale effettuato dal Soggetto gestore. Il valore imputato per il 2019, pertanto, risulta incoerente ed in diminuzione rispetto agli anni precedenti.
S	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	Equivalenti a tempo pieno		Meno sviluppate	125,00			129,50			L'annualità 2019 è stata valorizzata - sulla base delle linee guida del Si.Ge.Co. e delle indicazioni dell'ADA - nel seguente modo: "valore programmato - SELECTED" il numero di addetti incrementali previsti nella delibera di ammissione e come "valore realizzato - FULL" quello effettivamente rilevato con il sopralluogo finale effettuato dal Soggetto gestore.
F	CO28	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	Imprese		Meno sviluppate	71,00			17,00			Il valore obiettivo è stato modificato con Decisione CE n. 1142 del 12/3/2018 da 189 a 71. L'indicatore di Output è stato popolato valorizzando, nella parte S (operazioni selezionate) le imprese per le quali è stata adottata la delibera di ammissione alle agevolazioni, mentre nella parte F (operazioni completamente attuate) le imprese per le quali è stato stipulato il (successivo) contratto di concessione delle agevolazioni con conseguente avvio delle operazioni ai sensi dell'art. 5 par. 3 del regolamento N° 215/2014.
S	CO28	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un	Imprese		Meno sviluppate	71,00			18,00			Il valore obiettivo è stato modificato con Decisione CE n. 1142 del 12/3/2018 da 189 a 71.

(1) ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2019 Totale	2019 Uomini	2019 Donne	Osservazioni
	sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato									

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID	Indicatore	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	9,00		7,00					
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	11,00		10,00					
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	9,00		7,00					
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	11,00		10,00					
F	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	9,00		0,00					
S	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	11,00		0,00					
F	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	415.187,78		320.570,11					
S	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	570.187,78		477.977,77					
F	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	82,50		24,50					
S	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	92,50		35,50					
F	CO28	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	9,00		2,00					
S	CO28	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	11,00		4,00					

(1) ID	Indicatore	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00		0,00		
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00		0,00		
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	0,00		0,00		
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	0,00		0,00		
F	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	0,00		0,00		
S	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	0,00		0,00		
F	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	0,00		0,00		
S	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	0,00		0,00		
F	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	0,00		0,00		
S	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	0,00		0,00		
F	CO28	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	0,00		0,00		
S	CO28	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	0,00		0,00		

Asse prioritario	II - ATTIVAZIONE DEI POTENZIALI TERRITORIALI DI SVILUPPO LEGATI ALLA CULTURA
Priorità d'investimento	3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione
Obiettivo specifico	3b.1 - Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2019 Totale	2019 Qualitativo	Osservazioni
3b1a	Investimenti privati sul PIL (settore culturale)	%	Meno sviluppate	6,90	2011	7,10	11,70		Nell'impossibilità di aggiornare le stime dell'indicatore "Investimenti privati sul PIL (settore culturale)" e considerata l'opportunità di mantenere la profondità dei settori culturali e creativi individuati dal PON Cultura e Sviluppo, il NUVAP e l'Istat hanno elaborato un indicatore alternativo utilizzando come variabile il valore aggiunto. L'indicatore, pertanto, sarà dato dal rapporto tra valore aggiunto delle imprese del settore cultura / valore aggiunto totale. I settori ATECO considerati per il calcolo dei dati sono quelli individuati dal PON e la frequenza di aggiornamento è annuale. La sostituzione dell'indicatore - sottoposta al CdS del luglio 2019 - è stata approvata con Decisione Comm. 5532 del 07.08.2020 e pertanto sono stati rivisti valore di base e valore obiettivo (10,9 e 12,5) e valorizzato il dato per il 2019 (anno di riferimento 2017).

ID	Indicatore	2018 Totale	2018 Qualitativo	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo
3b1a	Investimenti privati sul PIL (settore culturale)	0,00						6,90	

ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Qualitativo
3b1a	Investimenti privati sul PIL (settore culturale)	6,90	

Asse prioritario	II - ATTIVAZIONE DEI POTENZIALI TERRITORIALI DI SVILUPPO LEGATI ALLA CULTURA
Priorità d'investimento	3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi

**Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - II / 3c**

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2019 Totale	2019 Uomini	2019 Donne	Osservazioni
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Meno sviluppate	157,00			40,00			Il valore 2018 NON concorre al calcolo del PF di cui alla tabella 5. Il valore obiettivo è stato modificato con Decisione CE n. 1142 del 12/3/2018 da 585 a 157. L'indicatore di Output è stato popolato valorizzando, nella parte S (operazioni selezionate) le imprese per le quali è stata adottata la delibera di ammissione alle agevolazioni, mentre nella parte F (operazioni completamente attuate) le imprese per le quali è stato stipulato il (successivo) contratto di concessione delle agevolazioni con conseguente avvio delle operazioni ai sensi dell'art. 5 par. 3 del regolamento N° 215/2014.
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Meno sviluppate	157,00			44,00			Il valore obiettivo è stato modificato con Decisione CE n. 1142 del 12/3/2018 da 585 a 157.
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	Meno sviluppate	157,00			40,00			Il valore obiettivo è stato modificato con Decisione CE n. 1142 del 12/3/2018 da 585 a 157. L'indicatore di Output è stato popolato valorizzando, nella parte S (operazioni selezionate) le imprese per le quali è stata adottata la delibera di ammissione alle agevolazioni, mentre nella parte F (operazioni completamente attuate) le imprese per le quali è stato stipulato il (successivo) contratto di concessione delle agevolazioni con conseguente avvio delle operazioni ai sensi dell'art. 5 par. 3 del regolamento N° 215/2014.
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	Meno sviluppate	157,00			44,00			Il valore obiettivo è stato modificato con Decisione CE n. 1142 del 12/3/2018 da 585 a 157.
F	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	Imprese	Meno sviluppate	55,00			40,00			Il valore obiettivo è stato modificato con Decisione CE n. 1142 del 12/3/2018 da 205 a 55. L'indicatore di Output è stato popolato valorizzando, nella parte S (operazioni selezionate) le imprese per le quali è stata adottata la delibera di ammissione alle agevolazioni, mentre nella parte F (operazioni completamente attuate) le imprese per le quali è stato stipulato il (successivo) contratto di concessione delle agevolazioni con conseguente avvio delle operazioni ai sensi dell'art. 5 par. 3 del regolamento N° 215/2014.
S	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	Imprese	Meno sviluppate	55,00			44,00			Il valore obiettivo è stato modificato con Decisione CE n. 1142 del 12/3/2018 da 205 a 55.
F	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno	EUR	Meno sviluppate	7.309.464,59			734.761,08			Il valore obiettivo è stato modificato con decisione CE 1142 del 12/03/2018 da 29.238.365,00 a 7.309.464,59. Ai fini del calcolo dell'indicatore Fe S, si applicano gli stessi criteri degli altri indicatori.

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2019 Totale	2019 Uomini	2019 Donne	Osservazioni
		pubblico alle imprese (sovvenzioni)									Per il 2018, l'indicatore sul contributo privato è stato valorizzato come percentuale di mezzi propri che il beneficiario deve apportare come indicato in delibera sul programma di spesa effettivamente realizzato per il saldo e sul rendicontato ammesso (quindi al netto delle spese ritenute non ammesse dal soggetto gestore) per i SAL intermedi, e non sul programma di spesa inizialmente previsto. L'applicazione di questo criterio restituisce valori finanziari inferiori rispetto a quelli indicati nella RAA del 2017 ma è stato ritenuto preferibile in quanto ancorato a parametri maggiormente oggettivi e documentabili, anche in relazione alle verifiche di gestione.
S	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	EUR	Meno sviluppate	7.309.464,59			1.681.225,87			Il valore obiettivo è stato modificato con decisione CE 1142 del 12/03/2018 da 29.238.365,00 a 7.309.464,59. Per il 2018, l'indicatore sul contributo privato è stato valorizzato come percentuale di mezzi propri che il beneficiario deve apportare come indicato in delibera sul programma di spesa effettivamente realizzato per il saldo e sul rendicontato ammesso (quindi al netto delle spese ritenute non ammesse dal soggetto gestore) per i SAL intermedi, e non sul programma di spesa inizialmente previsto. L'applicazione di questo criterio restituisce valori finanziari inferiori rispetto a quelli indicati nella RAA del 2017 ma è stato ritenuto preferibile in quanto ancorato a parametri maggiormente oggettivi e documentabili, anche in relazione alle verifiche di gestione sulle operazioni.
F	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	Equivalenti a tempo pieno	Meno sviluppate	236,00			60,00			L'annualità 2019 è stata valorizzata - sulla base delle linee guida del Si.Ge.Co. e delle indicazioni dell'ADA - nel seguente modo: "valore programmato - SELECTED" il numero di addetti incrementali previsti nella delibera di ammissione e come "valore realizzato - FULL" quello effettivamente rilevato con il sopralluogo finale effettuato dal Soggetto gestore. Il valore imputato per il 2019, pertanto, risulta incoerente ed in diminuzione rispetto agli anni precedenti.
S	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	Equivalenti a tempo pieno	Meno sviluppate	236,00			162,00			L'annualità 2019 è stata valorizzata - sulla base delle linee guida del Si.Ge.Co. e delle indicazioni dell'ADA - nel seguente modo: "valore programmato - SELECTED" il numero di addetti incrementali previsti nella delibera di ammissione e come "valore realizzato - FULL" quello effettivamente rilevato con il sopralluogo finale effettuato dal Soggetto gestore.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	22,00			19,00					
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	29,00			27,00					
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	22,00			19,00					
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	29,00			27,00					
F	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	8,00			0,00					
S	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	12,00			0,00					

(1)	ID	Indicatore	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne
F	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	686.523,47			632.450,88					
S	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	915.713,47			954.867,75					
F	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	69,00			46,50					
S	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	95,00			92,50					

(1)	ID	Indicatore	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00			0,00		
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00			0,00		
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	0,00			0,00		
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	0,00			0,00		
F	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	0,00			0,00		
S	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	0,00			0,00		
F	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	0,00			0,00		
S	CO06	Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	0,00			0,00		
F	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	0,00			0,00		
S	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	0,00			0,00		

Asse prioritario	II - ATTIVAZIONE DEI POTENZIALI TERRITORIALI DI SVILUPPO LEGATI ALLA CULTURA
Priorità d'investimento	3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi
Obiettivo specifico	3c.1 - Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2019 Totale	2019 Qualitativo	Osservazioni
3c1a	Addetti alle imprese e alle istituzioni non profit che svolgono attività a contenuto sociale (settori di attività legati alla valorizzazione culturale e territoriale) nelle 5 regioni meno sviluppate (n. addetti/popolazione residente – x 1000)	n. addetti x 1000 ab.	Meno sviluppate	0,96	2011	1,04	24,60		Fonte: elaborazioni su dati Istat - ASIA Unità locali; Censimento delle Istituzioni non profit; Bilancio demografico della popolazione residente. L'indicatore è stato calcolato in adozione del PON utilizzando la fonte censuaria con frequenza decennale. L'Accordo di Partenariato 2014-2020 prevede che tale indicatore venga aggiornato negli anni diversi da quello del Censimento sulla base di altre fonti. Pertanto, è stata proposta al CdS del Luglio 2019 la sostituzione della metodologia di calcolo dell'indicatore approvata con Decisione COMM 5532 del 07.08.2020 ed è stato dunque rideterminato il valore di base (24,50), il valore obiettivo (25,70) e il valore dell'ultima annualità disponibile (24,6 - anno di riferimento 2015).

ID	Indicatore	2018 Totale	2018 Qualitativo	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo
3c1a	Addetti alle imprese e alle istituzioni non profit che svolgono attività a contenuto sociale (settori di attività legati alla valorizzazione culturale e territoriale) nelle 5 regioni meno sviluppate (n. addetti/popolazione residente – x 1000)	0,00						0,96	

ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Qualitativo
3c1a	Addetti alle imprese e alle istituzioni non profit che svolgono attività a contenuto sociale (settori di attività legati alla valorizzazione culturale e territoriale) nelle 5 regioni meno sviluppate (n. addetti/popolazione residente – x 1000)	0,96	



## Assi prioritari per l'assistenza tecnica

**Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - III**

Asse prioritario					III - Assistenza tecnica						
(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2019 Totale	2019 Uomini	2019 Donne	Observazioni
F	AT.1a	Giornate di AT	numero		50.229,00			18.969,00			
S	AT.1a	Giornate di AT	numero		50.229,00			18.969,00			
F	AT.1b	Linee guida, documenti metodologico-operativi	Numero		7,00			5,00			
S	AT.1b	Linee guida, documenti metodologico-operativi	Numero		7,00			5,00			
F	AT.1c	Prodotti di valutazione (ricerche ed analisi valutative, rapporti di valutazione)	Numerp		8,00			5,00			
S	AT.1c	Prodotti di valutazione (ricerche ed analisi valutative, rapporti di valutazione)	Numerp		8,00			5,00			
F	AT.1d	Prodotti informativi e pubblicitari	Numero		25,00			20,00			
S	AT.1d	Prodotti informativi e pubblicitari	Numero		25,00			20,00			
F	AT.1e	Attività di informazione e disseminazione (giornate, seminari, ecc.)	Numero		15,00			34,00			Il valore dell'indicatore 2019 è ampiamente superiore rispetto al target di fine periodo in quanto, a parità di costi, è stato attuato un numero maggiore di iniziative; il costo unitario ipotizzato era stato, pertanto, sovrastimato rispetto a quanto realizzato.
S	AT.1e	Attività di informazione e disseminazione (giornate, seminari, ecc.)	Numero		15,00			34,00			Il valore dell'indicatore 2019 è ampiamente superiore rispetto al target di fine periodo in quanto, a parità di costi, è stato attuato un numero maggiore di iniziative; il costo unitario ipotizzato era stato, pertanto, sovrastimato rispetto a quanto realizzato.
F	AT.1f	Misure/Azioni che contribuiscono alla riduzione degli oneri amministrativi	Numero		3,00			2,00			
S	AT.1f	Misure/Azioni che contribuiscono alla riduzione degli oneri amministrativi	Numero		3,00			2,00			
F	AT.1g	Numero di risorse interne all'Amministrazione (ETP)	Numero		10,00			8,00			Unità di personale interno impegnato Full Time (basato sulla % dedicata rispetto al tempo produttivo ed ore direttamente impiegate riconducibili alle attività progettuali)
S	AT.1g	Numero di risorse interne all'Amministrazione (ETP)	Numero		10,00			8,00			Unità di personale interno impegnato Full Time (basato sulla % dedicata rispetto al tempo produttivo ed ore direttamente impiegate riconducibili alle attività progettuali)

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne
-----	----	------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------

(1)	ID	Indicatore	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne
F	AT.1a	Giornate di AT	16.413,00			7.178,00					
S	AT.1a	Giornate di AT	16.413,00			7.178,00			978,00		
F	AT.1b	Linee guida, documenti metodologico-operativi	4,00			3,00			3,00		
S	AT.1b	Linee guida, documenti metodologico-operativi	4,00			3,00					
F	AT.1c	Prodotti di valutazione (ricerche ed analisi valutative, rapporti di valutazione)	3,00			1,00			1,00		
S	AT.1c	Prodotti di valutazione (ricerche ed analisi valutative, rapporti di valutazione)	3,00			1,00					
F	AT.1d	Prodotti informativi e pubblicitari	13,00			8,00			5,00		
S	AT.1d	Prodotti informativi e pubblicitari	13,00			8,00					
F	AT.1e	Attività di informazione e disseminazione (giornate, seminari, ecc.)	25,00			14,00			6,00		
S	AT.1e	Attività di informazione e disseminazione (giornate, seminari, ecc.)	25,00			14,00					
F	AT.1f	Misure/Azioni che contribuiscono alla riduzione degli oneri amministrativi	2,00			2,00			2,00		
S	AT.1f	Misure/Azioni che contribuiscono alla riduzione degli oneri amministrativi	2,00			2,00					
F	AT.1g	Numero di risorse interne all'Amministrazione (ETP)	8,00			8,00			8,00		
S	AT.1g	Numero di risorse interne all'Amministrazione (ETP)	8,00			8,00					

(1)	ID	Indicatore	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	AT.1a	Giornate di AT	0,00			0,00		
S	AT.1a	Giornate di AT	0,00			0,00		
F	AT.1b	Linee guida, documenti metodologico-operativi	0,00			0,00		
S	AT.1b	Linee guida, documenti metodologico-operativi	0,00			0,00		
F	AT.1c	Prodotti di valutazione (ricerche ed analisi valutative, rapporti di valutazione)	0,00			0,00		
S	AT.1c	Prodotti di valutazione (ricerche ed analisi valutative, rapporti di valutazione)	0,00			0,00		
F	AT.1d	Prodotti informativi e pubblicitari	0,00			0,00		
S	AT.1d	Prodotti informativi e pubblicitari	0,00			0,00		
F	AT.1e	Attività di informazione e disseminazione (giornate, seminari, ecc.)	2,00			0,00		
S	AT.1e	Attività di informazione e disseminazione (giornate, seminari, ecc.)	2,00			0,00		
F	AT.1f	Misure/Azioni che contribuiscono alla riduzione degli oneri amministrativi	0,00			0,00		
S	AT.1f	Misure/Azioni che contribuiscono alla riduzione degli oneri amministrativi	0,00			0,00		
F	AT.1g	Numero di risorse interne all'Amministrazione (ETP)	0,00			0,00		
S	AT.1g	Numero di risorse interne all'Amministrazione (ETP)	0,00			0,00		

**Tabella 3B: Numero delle imprese finanziate dal programma operativo al netto del sostegno multiplo assegnato alle stesse imprese**

Indicatore	Numero delle imprese finanziate dal PO al netto del sostegno multiplo
CO01 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	182
CO02 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	44
CO03 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	138
CO05 - Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	120

**Tabella 5: Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione**

Asse prioritario	Tipo ind	ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regione	2019 Cum totale	2019 Cum uomini	2019 Cum donne	2019 Totale annuo	2019 Totale annuo uomini	2019 Totale annuo donne
I	F	6c1a3	Spesa certificata	Euro	FESR	Meno sviluppate	110.800.353,60					
I	O	6c1a1	Superficie oggetto di intervento	Mq	FESR	Meno sviluppate	271.843,00					
II	O	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Enterprises	FESR	Meno sviluppate	131,00					
II	F	3.1	Spesa certificata	EURO	FESR	Meno sviluppate	16.319.306,77					

Asse prioritario	Tipo ind	ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regione	2018 Cum totale	2017 Cum totale	2016 Cum totale	Osservazioni
I	F	6c1a3	Spesa certificata	Euro	FESR	Meno sviluppate	75.237.374,64	37.074.721,00		
I	O	6c1a1	Superficie oggetto di intervento	Mq	FESR	Meno sviluppate	349.728,54	139.389,00		Si segnala che per il 2018 l'indicatore si riferisce ad operazioni integralmente attuate e ad operazioni avviate ma nelle quali alcune delle azioni che producono gli output sono ancora in corso, in coerenza con quanto disposto dall'art.1 del Reg. Ue 276/2018 che modifica l'art. 5.3 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014. Per il 2019 l'indicatore tiene conto delle operazioni completamente attuate.
II	O	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Enterprises	FESR	Meno sviluppate	98,00	113,00		
II	F	3.1	Spesa certificata	EURO	FESR	Meno sviluppate	13.834.423,25	1.230.812,50		

Asse prioritario	Tipo ind	ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regione	2015 Cum totale	2014 Cum totale
I	F	6c1a3	Spesa certificata	Euro	FESR	Meno sviluppate		
I	O	6c1a1	Superficie oggetto di intervento	Mq	FESR	Meno sviluppate		
II	O	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Enterprises	FESR	Meno sviluppate		
II	F	3.1	Spesa certificata	EURO	FESR	Meno sviluppate		

Asse prioritario	Tipo ind	ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regione	Target intermedio per il 2018 totale	Target intermedio per il 2018 uomini	Target intermedio per il 2018 donne	Target finale (2023) totale	Target finale (2023) uomini	Target finale (2023) donne
I	F	6c1a3	Spesa certificata	Euro	FESR	Meno sviluppate	72.000.000			360.227.224,00		
I	O	6c1a1	Superficie oggetto di intervento	Mq	FESR	Meno sviluppate	55.475			277.375,00		
II	O	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Enterprises	FESR	Meno sviluppate	61			692,00		
II	F	3.1	Spesa certificata	EURO	FESR	Meno sviluppate	13.600.000			114.014.376,00		

### 3.4 Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

#### Tabella 6: Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma

(di cui alla tabella 1 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (modello per la trasmissione dei dati finanziari))

Asse prioritario	Fondo	Categoria di regioni	Base di calcolo	Fondi totali	Tasso di cofinanziamento	Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Quota della dotazione complessiva coperta dalle operazioni selezionate	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Quota della dotazione complessiva coperta dalla spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari	Numero di operazioni selezionate
I	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	360.227.224,00	75,00%	366.135.980,91	101,64%	366.135.980,91	112.765.168,68	31,30%	120
II	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	114.014.376,00	75,00%	106.933.000,00	93,79%	106.933.000,00	16.330.123,77	14,32%	185
III	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	16.691.734,00	75,00%	15.691.734,00	94,01%	15.691.734,00	5.214.128,22	31,24%	1
<b>Totale</b>	<b>FESR</b>	<b>Meno sviluppate</b>		<b>490.933.334,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>488.760.714,91</b>	<b>99,56%</b>	<b>488.760.714,91</b>	<b>134.309.420,67</b>	<b>27,36%</b>	<b>306</b>
<b>Totale generale</b>				<b>490.933.334,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>488.760.714,91</b>	<b>99,56%</b>	<b>488.760.714,91</b>	<b>134.309.420,67</b>	<b>27,36%</b>	<b>306</b>

**Tabella 7: Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione (articolo 112, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 5 del regolamento (UE) n. 1304/2013)**

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa		Classificazione delle dimensioni di intervento								Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione "Territorio"	Mecanismo di erogazione territoriale	Dimensione "Obiettivo tematico"	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione "Ubicazione"	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
I	FESR	Meno sviluppate	079	01	01	07	06		08	IT	8.713.150,37	8.713.150,37	1.844.650,31	8
I	FESR	Meno sviluppate	094	01	01	07	06		08	IT	346.749.507,47	346.749.507,47	106.523.686,14	108
I	FESR	Meno sviluppate	095	01	01	07	06		08	IT	10.673.323,07	10.673.323,07	4.396.832,23	4
II	FESR	Meno sviluppate	067	01	07	07	03		23	IT	20.852.000,00	20.852.000,00	817.339,73	55
II	FESR	Meno sviluppate	067	04	07	07	03		23	IT	20.852.000,00	20.852.000,00	7.873.160,00	1
II	FESR	Meno sviluppate	073	01	07	07	03		23	IT	27.422.000,00	27.422.000,00	1.373.924,62	43
II	FESR	Meno sviluppate	074	01	07	07	03		23	IT	472.587,45	472.587,45	10.817,00	1
II	FESR	Meno sviluppate	074	04	07	07	03		23	IT	1.417.762,36	1.417.762,36	221.432,60	1
II	FESR	Meno sviluppate	075	01	07	07	03		23	IT	472.587,45	472.587,45	62.372,86	4
II	FESR	Meno sviluppate	075	04	07	07	03		23	IT	1.417.762,36	1.417.762,36	221.432,60	1
II	FESR	Meno sviluppate	076	01	07	07	03		23	IT	3.308.112,48	3.308.112,48	416.734,08	26
II	FESR	Meno sviluppate	076	04	07	07	03		23	IT	9.924.337,45	9.924.337,45	1.550.028,37	1
II	FESR	Meno sviluppate	077	01	07	07	03		23	IT	5.198.462,62	5.198.462,62	1.347.122,98	55
II	FESR	Meno sviluppate	077	04	07	07	03		23	IT	15.595.387,83	15.595.387,83	2.435.758,93	1
III	FESR	Meno sviluppate	121	01	07	07			24	IT	11.587.974,00	11.587.974,00	5.116.356,17	1
III	FESR	Meno sviluppate	122	01	07	07			24	IT	1.600.000,00	1.600.000,00	15.872,69	1
III	FESR	Meno sviluppate	123	01	07	07			24	IT	2.503.760,00	2.503.760,00	81.899,36	1

**Tabella 8: Utilizzo del finanziamento incrociato**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Utilizzo del finanziamento incrociato</b>	<b>Asse prioritario</b>	<b>Importo del sostegno UE di cui è previsto l'utilizzo a fini di finanziamento incrociato sulla base di operazioni selezionate (in EUR)</b>	<b>Quota dei finanziamenti UE totali assegnati all'asse prioritario (%) (3/finanziamenti totali assegnati all'asse prioritario*100)</b>	<b>Spese ammissibili utilizzate nell'ambito del finanziamento incrociato e dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione (EUR)</b>	<b>Quota dei finanziamenti totali assegnati all'asse prioritario (%) (5/finanziamenti totali assegnati all'asse prioritario*100)</b>
Costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FSE ma finanziati dal FESR	I	0,00		0,00	
Costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FSE ma finanziati dal FESR	II	0,00		0,00	
Costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FSE ma finanziati dal FESR	III	0,00		0,00	

**Tabella 9: Costo delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma (FESR e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione)**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Asse prioritario</b>	<b>Importo del sostegno di cui è previsto l'utilizzo per operazioni attuate all'esterno dell'area del programma sulla base di operazioni selezionate (in EUR)</b>	<b>Quota dei finanziamenti totali assegnati all'asse prioritario (%) (3/finanziamenti totali assegnati all'asse prioritario*100)</b>	<b>Spese ammissibili sostenute per operazioni attuate al di fuori dell'area del programma e dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione (in EUR)</b>	<b>Quota dei finanziamenti totali assegnati all'asse prioritario (%) (5/finanziamenti totali assegnati all'asse prioritario*100)</b>
I	0,00		0,00	
II	0,00		0,00	
III	0,00		0,00	



**Tabella 10: Spese sostenute al di fuori dell'Unione (FSE)**

L'importo della spesa prevista al di fuori dell'Unione nell'ambito degli obiettivi tematici 8 e 10 sulla base di operazioni selezionate (EUR)	Quota dei finanziamenti totali (contributi dell'Unione e nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di un programma multifondo (%) (1/finanziamenti totali (contributi dell'Unione e nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di un programma multifondo * 100)	Spese ammissibili sostenute al di fuori dell'Unione dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione (EUR)	Quota dei finanziamenti totali (contributi dell'Unione e nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di un programma multifondo (%) (3/finanziamenti totali (contributi dell'Unione e nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di un programma multifondo * 100)

#### 4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI

Sintesi delle risultanze di tutte le valutazioni del programma che si sono rese disponibili durante l'esercizio finanziario precedente, con l'indicazione del nome e del periodo di riferimento delle relazioni di valutazione utilizzate.

Nel corso del 2019 sono stati condivisi i principali esiti delle attività valutative condotte da Studiare Sviluppo S.r.l. con riferimento alla Scheda 2 “Valutazione trasversale dell’attuazione del PON” del Piano delle Valutazioni del PON nell’ambito della Convenzione sottoscritta in data 25 ottobre 2017 tra il MIBACT e Studiare Sviluppo S.r.l. La Scheda 2 “ è finalizzata alla valutazione dell’implementazione del Programma, in termini di avanzamento dei diversi Assi e Obiettivi Specifici verso i target fissati, identificando le eventuali criticità di attuazione, anche alla luce delle modalità di organizzazione e gestione del Programma.

I temi oggetto di analisi sono stati classificati in quattro ambiti e relativi sotto-ambiti di valutazione:

##### 1. Approfondimenti procedurali

1.1 Verifica dell’impatto sulla gestione del PON della riforma dell’organizzazione e gestione dei musei statali

1.2 Valutazione dell’efficacia degli Accordi Operativi di Attuazione

1.3 Valutazione dell’efficacia dei criteri adottati per la selezione degli interventi

1.4 Verifica dell’impatto della nuova normativa sugli appalti sull’attuazione del PON

1.5 Applicazione delle nuove disposizione normative che disciplinano la gestione dei Fondi SIE

##### 2. Attuazione dell’Asse I

2.1 Analisi e valutazione dello stato di attuazione dell’Asse

2.2 Analisi e valutazione delle caratteristiche degli attrattori selezionati

2.3 Analisi e valutazione della coerenza degli interventi finanziati rispetto al contenuto delle azioni

2.4 Verifica dei possibili risultati legati alla realizzazione degli interventi

##### 3. Attuazione dell’Asse II

3.1 Valutazione dell'attualità della strategia dell'Asse II alla luce delle modificazioni nel contesto di riferimento (le ICC nelle Regioni Meno Sviluppate) e dell'adeguatezza degli strumenti di agevolazione implementati

3.2 Valutazione delle complementarità fra le misure previste dall'Asse II e gli strumenti di agevolazione disponibili per le ICC

3.3 Valutazione dell'efficienza e della coerenza delle procedure di implementazione degli strumenti e della selezione delle proposte progettuali

3.4 Valutazione delle caratteristiche, della coerenza dei progetti selezionati

3.5 Analisi di benchmark di alcune esperienze europee nel campo del sostegno alle ICC

#### 4. Attuazione dell'Asse III

4.1 Analisi dello stato di attuazione dell'Asse

4.2 Analisi e valutazione dello stato di attuazione della Strategia di Comunicazione del Programma.

Tali attività valutative hanno dato luogo a tre distinti Rapporti, elaborati a partire dall'analisi dello stato di attuazione al 31.12.2018 del PO ed hanno tenuto conto delle indicazioni di indirizzo tecnico-metodologico fornite dallo Steering Group. Di seguito si rappresenta una sintesi dei contenuti e dei principali esiti delle attività valutative riferite a ciascuno dei tre Rapporti.

1. A partire dall'analisi delle caratteristiche degli Attrattori selezionati, il primo Rapporto illustra i risultati delle attività di valutazione dell'implementazione dell'Asse I, nonché i riferimenti di rilievo relativi agli "Approfondimenti procedurali" trasversali al Programma.

A partire dall'analisi dell'efficacia delle procedure di selezione degli interventi, orientata sia all'analisi delle eventuali criticità riscontrate nell'applicazione dei criteri di ricevibilità formale e di ammissibilità sostanziale degli interventi, sia all'analisi del "peso" che hanno avuto nel processo di selezione i criteri di valutazione e di priorità previsti dal PO, si è evidenziato che: a) che con riferimento al criterio di ammissibilità sostanziale relativo al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato alle infrastrutture culturali emerge un clima di incertezza giuridica e procedurale sulla portata dell'innovazione comunitaria che ha influenzato l'allestimento delle procedure di gestione del PON, ancora oggi non perfettamente allineate alla definizione della questione; sarebbe opportuno in merito completare la diffusione della posizione dell'AdG ai partner istituzionali (DG Regio, ACT, Regioni, altri enti pubblici interessati), mettere a coerenza i passaggi della manualistica di attuazione in vigore, rendere una specifica informativa ai beneficiari del PON; b) che con riferimento all'applicazione dei criteri di valutazione per l'individuazione degli proposte progettuali finanziabili, emerge nel complesso una qualità delle proposte di livello medio; per l'azione 6.c.1.a, in particolare, si registra l'assenza di proposte progettuali che

abbiano ricevuto un punteggio massimo in almeno un criterio di valutazione; un discorso analogo vale per l'azione 6.c.1b, dove però va rilevato il peso che hanno avuto due criteri particolarmente significativi (Progetto che incrementa il grado di accessibilità di tipo fisico e/o culturale; Integrazione con i sistemi e le reti informative nazionali e/o internazionali). Stante queste considerazioni, tenuto conto che i criteri di selezione risultano nel complesso validi e rilevanti per l'individuazione di progetti in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del PON, potrebbe essere utile attuare nel futuro un'azione di accompagnamento da parte del MIBAC alle strutture proponenti, anche mediante la redazione di Linee guida per la presentazione di dette proposte.

L'analisi relativa all'introduzione delle soglie finanziarie per gli investimenti di piccola scala evidenzia che le ricadute sul PO sono state limitate, trattandosi di 9 progetti non ammessi a finanziamento su un totale di 110 ammessi; per di più, l'ammissione di questi a finanziamento sul POC, ha comunque garantito l'efficacia dell'azione del MIBACT. Con riferimento agli Accordi Operativi di Attuazione quale strumento per favorire la demarcazione e le sinergie tra programmazione nazionale e regionale, l'esito evidenzia risultati controversi. Se da un lato l'AOA ha consentito l'avvio tempestivo dell'attuazione del PON, dall'altro lo strumento viene valutato come adempimento formale, che non ha consentito una reale integrazione e sinergia tra programmazione PON e POR. L'AOA dovrebbe prevedere con maggiore dettaglio gli strumenti per l'attuazione e l'indicazione dei soggetti responsabili della medesima, inoltre, dovrebbe essere garantito l'effettivo funzionamento dei Tavoli Tecnici regionali.

L'analisi dello stato di attuazione dell'Asse non evidenzia particolari criticità dal punto di vista della capacità di raggiungimento dei target attesi al 2023, considerato che gli output previsti dai progetti finanziati si collocano su valori di molto superiori.

2. Il secondo Rapporto illustra i risultati delle attività di valutazione dell'implementazione dell'Asse II del Programma. L'analisi evidenzia che i progetti finanziati agiscono in un contesto - l'Industria Culturale e Creativa delle Regioni meno sviluppate - che si è dimostrato negli ultimi anni dinamico e "promettente". Gli interventi attuati con "Cultura Crea" stanno contribuendo alla generazione di nuove imprese, al coinvolgimento degli enti non profit nella valorizzazione, alla saldatura fra la componente culturale e creativa ed il patrimonio territoriale. Nel complesso, il PO adotta strumenti coerenti rispetto ai fabbisogni delle ICC, sebbene emergano alcune necessità di revisione dello schema di offerta di agevolazioni. Il PON ha programmato e attuato una combinazione di sovvenzioni a fondo perduto e di credito agevolato destinata ad attenuare le difficoltà di accesso al credito delle imprese delle Regioni meno sviluppate. Al contrario delle nuove imprese e degli enti del terzo settore, le MPMI hanno risposto piuttosto debolmente all'offerta di Cultura Crea: questo potrebbe essere dovuto alla scarsa sensibilità di tali imprese verso incentivi che spingono fortemente alla formazione di nuovo capitale fisso. Per queste imprese, le esigenze prevalenti potrebbero riguardare aspetti come il finanziamento del capitale circolante o la disponibilità di servizi reali, aspetti che si invita ad approfondire per una migliore calibrazione delle agevolazioni rivolte al consolidamento.

Dalle analisi condotte, le procedure di implementazione di "Cultura Crea", gestite dall'UCOGE Invitalia, appaiono spedite ed efficienti sia per quanto riguarda i tempi di attuazione, sia con riferimento alle modalità di raccolta delle domande e all'assistenza fornita ai beneficiari. Il processo di selezione è stato caratterizzato da un fenomeno molto accentuato di rigetto delle domande successivamente "allentato" attraverso la razionalizzazione dei criteri e il rafforzamento e la migliore focalizzazione dell'assistenza ai beneficiari. L'attuazione fisica e finanziaria dell'Asse appare nel complesso positiva: i target intermedi al 31 dicembre 2018 sono stati conseguiti e la domanda di fondi generata dall'intervento appare consistente. Si ravvisano tuttavia due elementi di "asimmetria" nella domanda di fondi che sarebbe opportuno analizzare con maggiore profondità: (i) il sottodimensionamento delle richieste delle MPMI esistenti (Azione 3.b.1.a): questa "asimmetria" è presumibilmente ascrivibile a una calibrazione dell'offerta di fondi non del tutto adeguata, aspetto che appare meritevole di ulteriori analisi, eventualmente per

verificare la fattibilità e l'utilità dell'introduzione di garanzie e/o anche con il finanziamento di servizi reali. (ii) la forte incidenza delle domande di imprese localizzate in Campania: il peso del settore delle ICC della Campania sul totale delle Regioni meno sviluppate è certamente molto elevato ma non in misura tale da spiegare il fenomeno osservato. Per quanto attiene alla creazione di collegamenti con gli attrattori ed alla formazione di partenariati, risultano piuttosto diffuse le iniziative di integrazione funzionale, di rete e di partenariato promosse dal PON.

L'analisi dell'Asse III evidenzia un grado di attuazione non del tutto omogeneo: indicatori quali le "Giornate di AT" e i "Prodotti di valutazione" risultano ancora distanti (al di sotto del 40%) dal target del 2023, dall'altro si registra uno stato più avanzato (oltre il 50%) per quanto riguarda "Linee guida, documenti metodologico-operativi", "Prodotti informativi e pubblicitari" e "Misure/Azioni che contribuiscono alla riduzione degli oneri amministrativi", nonché un avanzamento consistente (al di sopra del valore-obiettivo 2023) delle "Attività di informazione e disseminazione". Le attività relative alla Strategia di Comunicazione e alle azioni inerenti specificatamente Cultura Crea registrano una valutazione positiva.

Nome	Fondo	Dal mese	Dall'anno	Al mese	All'anno	Tipo di valutazione	Obiettivo tematico	Argomento	Risultati
Valutazione trasversale dell'attuazione del PON	FESR	2	2018	12	2019	Processo	03 06	La Scheda 2 “Valutazione trasversale dell’attuazione del PON” del Piano delle Valutazioni è finalizzata alla valutazione dell’implementazione del PO, in termini di avanzamento dei diversi Assi e Obiettivi Specifici verso i target fissati, identificando le eventuali criticità di attuazione, anche alla luce delle modalità di organizzazione e gestione del Programma. L’obiettivo dell’attività, in particolare, è stato quello di fornire informazioni per il miglioramento dell’attuazione del Programma.	<p>Gli esiti delle attività valutative hanno prodotto effetti su diversi aspetti dell'attuazione del PO. Tra le osservazioni formulate dai valutatori sulle procedure di selezione degli interventi afferenti l'Asse I, con riferimento all'opportunità della verifica delle condizioni per la potenziale generazione di entrate dell'operazione, l'AdG, anche a seguito dell'audit di sistema del NUVEC, che ha richiesto un follow up sul tema specifico, ha messo a punto un toolkit per la verifica ex ante e/o a completamento dell'operazione delle eventuali entrate generate attraverso la realizzazione del progetto stesso. Tali procedure saranno opportunamente integrate nel Si.Ge.Co del PO.</p> <p>Con riferimento all'attuazione dell'Asse II, le analisi dell'attuazione, unitamente alle istanze provenienti dal partenariato economico-sociale, hanno messo in luce diversi aspetti sui quali si è deciso di intervenire, d'accordo con il CdS, attraverso alcune modifiche del PO; in particolare si ritiene utile svincolare la localizzazione delle attività dei titoli 3.b1a e 3.b1c dalle cd. aree di attrazione - così come attualmente identificate - per estendere l'opportunità di partecipazione ad un target di potenziali beneficiari più ampio; inoltre, si prevede un rafforzamento delle misure di tutoraggio e accompagnamento alla progettazione nonché una semplificazione nelle attività di rendicontazione degli investimenti da</p>

										parte dei Beneficiari.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------

## 6 ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

### (a) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate

Il conseguimento dei target di Programma, con un piccolo surplus anche per l'annualità 2019, conferma i buoni livelli attuativi dell'anno precedente, frutto di una governance attenta e della positiva risposta dei beneficiari del Programma alle linee guida AdG in materia di spese ammissibili, che si sono tradotte in un basso tasso di errore in sede di controllo della spesa; il totale della spesa certificata al 31.12.2019 ammonta a 132.332.054,30 Meuro.

Tra gli elementi che maggiormente hanno inciso sui risultati conseguiti dall'Asse I vi è il tiraggio esercitato dagli interventi in fase di ultimazione, tra cui gli interventi a cavallo e Pompei. Alla luce del crescente numero di cantieri ultimati, al fine di scongiurare fisiologici cali nella maturazione della spesa, ascrivibili alla prossima conclusione finanziaria di un buon numero di interventi, l'AdG ha provveduto ad ammettere al PO nuove operazioni, appaltabili in tempi brevi e capaci di sostenere i livelli di spesa dei prossimi anni.

Sul fronte degli elementi che hanno rallentato l'attuazione, deve ricordarsi l'obbligo di adeguamento del livello progettuale alle prescrizioni del Nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016) che ha dilatato i tempi della fase di progettazione. Da uno studio preliminare condotto dall'AdG e realizzato sull'esempio dell'indagine effettuata dal Nuvec in collaborazione con l'ACT sui tempi delle opere pubbliche, emergerebbe che le operazioni del PON si concludano in media in 3,1 anni. Malgrado la tempistica PON risulti leggermente inferiore alla media nazionale (4,4 anni), deve rilevarsi che, soprattutto nel caso della fase di progettazione, la sua durata (breve o meno) è strettamente connessa ai tempi delle verifiche che tendono ad espandersi quando le stazioni appaltanti sono costrette a ricorrere a verificatori esterni in ragione della classe dimensionale dell'intervento, superiore al milione di euro. Consapevole di tali aspetti, l'AdG, unitamente all'invito alle Stazioni Appaltanti di avvalersi della Centrale di Committenza, fornisce alle stesse supporto ad hoc per sciogliere eventuali criticità e stalli che talvolta si verificano a valle delle procedure, e che incidono negativamente sulle tempistiche di attuazione.

I positivi risultati complessivi del Programma conseguiti nell'annualità 2018 in termini di raggiungimento dei target intermedi hanno consentito all'AdG di lavorare sulla programmazione nell'ottica di consolidare i risultati raggiunti e migliorare le performance di tutti gli Assi del PO.

Per l'Asse II l'AdG ha reso noto nell'ultimo CdS svoltosi a Dicembre 2019 come negli ultimi mesi Invitalia abbia dato un nuovo impulso alle attività di promozione e accompagnamento al fine di superare le problematiche relative al basso tasso di ammissibilità delle domande. L'AdG ha preso in carico le istanze pervenute dal Partenariato per mettere a punto alcune misure di accelerazione tra le quali la richiesta di svincolare i titoli III e IV (consolidamento e terzo settore) dai Comuni individuati dal Decreto stesso e collegati all'Attrattore quali aree di localizzazione delle attività proposte.

Al 31 dicembre 2019, l'importo totale certificato per Asse II ammonta a € 16.319.307,00 Meuro,



comprensivo della prima quota di versamento al fondo rotativo pari a € 12.301.812,50.

L'anno 2019 si è caratterizzato per una particolare attenzione attribuita all'attività di certificazione delle spese, distinguendo tra erogazione del finanziamento agevolato (strumento finanziario) ed erogazione delle sovvenzioni dirette alle imprese (contributo a fondo perduto).

Per lo strumento finanziario, l'obiettivo minimo per consentire un secondo versamento al fondo rotativo di 12,3ML€, in coerenza con la disciplina comunitaria, è erogare circa 7,3ML€, di cui 3,9ML€ già erogati a metà anno. A fine anno, dunque, le erogazioni si sono ulteriormente incrementate superando la quota di 4 Meuro, pertanto, lo sforzo dei primi mesi del 2020 dovrà essere massimamente concentrato sulla accelerazione della certificazione della spesa per il raggiungimento della quota necessaria per il secondo versamento al Fondo ai sensi della Disciplina comunitaria.

Dal punto di vista delle erogazioni effettuate alle imprese attive su SGP la quota registrata a fine anno è di 19.749,260 Meuro; tale somma è certamente rassicurante ai fini della salvaguardia degli obiettivi finanziari dell'Asse fatte salve le necessità di accelerazione delle attività di certificazione anche attraverso la semplificazione delle procedure.

Si evidenzia come le criticità afferenti all'attività di rendicontazione da parte dei beneficiari, con conseguente allungamento dei termini per le connesse esigenze di richiesta di integrazione documentale da parte del Soggetto Gestore della misura, abbiano avuto delle ricadute significative anche sotto tale profilo. In questa prospettiva si inquadrano pertanto le previste iniziative dell'Autorità di Gestione, d'intesa con il Soggetto Gestore, volte ad un rafforzamento delle attività di assistenza dei beneficiari in fase di rendicontazione della spesa.

Si riepilogano, pertanto, le misure intraprese, da portarsi a termine entro i primi mesi dell'anno 2020, con riferimento a quanto precedentemente descritto :

1. Introduzione di un **servizio di tutoring**, finalizzato alla costruzione di un sistema di supporto per le iniziative imprenditoriali finanziate a valere sul Titolo II (start up) dello sportello agevolativo "Cultura Crea". I servizi di tutoraggio consistono in un beneficio reale concesso alle iniziative finanziate, sotto un duplice versante:
  1. sostegno alle iniziative imprenditoriali nella fase di rendicontazione delle spese. Tale aspetto, anche in ragione della maggiore complessità dei programmi imprenditoriali rispetto a quanto inizialmente ipotizzato, è rilevante per consentire il rispetto delle tempistiche, contenendo il rischio di squilibri finanziari e potenziali rallentamenti nella presentazione delle richieste di erogazione del contributo;
  2. servizi di consulenza specialistica per la definizione del *business model*.
2. Semplificazione dei **processi di rendicontazione** delle spese e introduzione di **previsioni tecniche che rendono la misura più aderente ai fabbisogni registrati**, a titolo esemplificativo:
  1. eliminazione dell'istituto della proroga e del conseguente effetto sanzionatorio in caso di omessa richiesta nei termini e fissazione di un unico termine di conclusione del programma esteso da 12 mesi (attualmente previsti) a 18 mesi;
  2. contributo in conto gestione trasformato in contributo al capitale circolante;
  3. introduzione di un contributo per la realizzazione delle opere murarie per la "sistemazione" della sede operativa nel limite complessivo del 10%.

3. Adeguamento della disciplina “Cultura Crea” al nuovo impianto del Terzo settore attraverso un richiamo esplicito alla “**impresa sociale**” di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, quale soggetto che può accedere alle agevolazioni ove regolarmente iscritto.

(b) Valutazione se i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi siano sufficienti per garantirne la realizzazione con l'indicazione di eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se del caso.

Il buon livello raggiunto nella programmazione e nell'attuazione degli interventi dell'Asse I, il presidio continuo delle attività realizzato attraverso l'assistenza ai beneficiari, sia presso la sede dell'AdG, sia in loco, fanno sì che le operazioni stiano proseguendo senza particolari criticità verso il conseguimento dei target finali in termini di output fisici e finanziari. Si può dunque affermare che il PO si trova in una fase di piena attuazione e di grande dinamicità anche grazie al pieno conseguimento, con notevole anticipo e superando ampiamente le stime di medio periodo, degli indicatori di risultato dell'Asse rappresentati dall'indice di domanda culturale per il quale, si registra, un trend in continua ascesa. L'innalzamento della qualità e delle condizioni di fruibilità del patrimonio culturale e nello specifico degli attrattori del PO hanno fatto sì che i visitatori siano costantemente cresciuti nel corso delle recenti annualità.

Con riferimento all'Asse II, l'AdG ha espresso la volontà di voler cogliere nel prosieguo i vari spunti provenienti dalle evidenze valutative e principalmente quello relativo al fabbisogno di attività di accompagnamento ai beneficiari in modo da elevare il più possibile il tasso di ammissibilità delle domande.

A fine anno 2019, tuttavia, il tasso di ammissione è salito al 62% circa; il risultato positivo è da ascrivere prevalentemente alle attività di promozione ed affiancamento alla predisposizione delle domande di finanziamento che Invitalia ha portato avanti in maniera sperimentale in attesa delle modifiche al Decreto e del potenziamento delle attività di promozione e tutoraggio. Nel corso del secondo semestre 2019 sono stati svolti, infatti, da Invitalia 20 eventi di promozione delle opportunità offerte dalla misura Cultura Crea presso Università e Fondazioni di carattere culturale.

## **7. SINTESI PER IL CITTADINO**

Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali è pubblicata e caricata come file separato in forma di allegato della relazione di attuazione annuale e finale.

Si può caricare/trovare la sintesi per il cittadino nell'applicazione SFC2014 sotto Generale > Documenti

## 8. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

<b>I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
<b>1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE</b>	
1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dei fondi ESI	II - ATTIVAZIONE DEI POTENZIALI TERRITORIALI DI SVILUPPO LEGATI ALLA CULTURA
2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura	FESR
<b>3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento finanziario</b>	<b>03 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP)</b>
3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico (facoltativo)	36.905.438,00
<b>4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario</b>	
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	
30. Data di completamento della valutazione ex ante	2-mag-2016
<b>31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario</b>	
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	Sì
<b>II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
5. Nome dello strumento finanziario	<b>FONDO ROTATIVO PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI TRAMITE IL REGIME DI AIUTO PER SOSTENERE LA FILIERA CULTURALE E CREATIVA E RAFFORZARE LA COMPETITIVITA' DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE, FINALIZZATO ALLO SVILUPPO ED AL CONSOLIDAMENTO DEL SETTORE PRODUTTIVO COLLEGATO AL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO A VALERE SULLE RISORSE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "CULTURA E SVILUPPO FESR 2014-2020"</b>
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)	ITALIA-ROMA
<b>7. Modalità di attuazione</b>	

7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE	
7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione	
7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.	Affidamento dei compiti di esecuzione
7.3. Strumento finanziario che associa il contributo finanziario dell'autorità di gestione ai prodotti finanziari BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici ai sensi dell'articolo 39, lettera a), di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)	
8. Tipo di strumento finanziario	Fondo specifico
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi, ossia "strumenti standardizzati"	Strumento finanziario su misura
<b>9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013</b>	
9.0.1. Prestiti ( $\geq$ EUR 25.000)	Sì
9.0.2. Microprestiti ( $<$ EUR 25.000 e concessi a microimprese) conformemente a SEC/2011/1134 final	Sì
9.0.3. Garanzie	No
9.0.4. Investimenti azionari	No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari	No
9.0.6. Altri prodotti finanziari	No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario	No

9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari	
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario	Capitale separato
<b>III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
<b>11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario</b>	
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)	Organismo di diritto pubblico o privato
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	Roma - ITALIA
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure	Affidamento "in-house"
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione	

dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	11-mag-2017
<b>IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	49.207.250,00
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	36.905.438,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)	36.905.438,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)	
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)	
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)	
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)	
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in EUR)	12.301.812,50
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	9.226.359,40
15.1.1. di cui FESR (in EUR)	9.226.359,40
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
15.1.3. di cui FSE (in EUR)	
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)	
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)	3.075.453,10
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)	3.075.453,10
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)	
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in	



EUR)	
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)	0,00
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)	0,00
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)	0,00
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)	
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
<b>V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
<b>22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario</b>	<b>Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle micro, piccole e medie imprese operanti nell'industria culturali</b>
22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	Prestito
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)	9.910.942,00
24.1. di cui importo complessivo dei	9.910.942,00

contributi dei fondi SIE (in EUR)	
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)	5.267.800,02
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	3.950.850,00
25.1.1. di cui FESR (in EUR)	3.950.850,00
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
25.1.3. di cui FSE (in EUR)	
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)	
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)	1.316.950,00
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)	0,00
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto	138
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto	119
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario	138
29.1. di cui grandi imprese	0
29.2. di cui PMI	45
29.2.1. di cui microimprese	27
29.3. di cui persone fisiche	93
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti	0
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti	
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito	0
34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR)	0,00

o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR)	
<b>38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)</b>	
38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)	1.316.950,00
38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)	1.316.950,00
38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)	0,00
38.3A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI mobilitato a livello del destinatario finale [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)	0,00
<b>39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento</b>	
39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto	1,20
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto	1,33
39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per prodotto (facoltativo)	4.366.173,00
<b>VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento	Sì
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione	

<b>VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)	1.048,00
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)	0,00
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)	0,00
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)	0,00
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE	0,00
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)	0,00
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)	0,00
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto degli interessi negativi, qualora tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)	
<b>VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
<b>38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)</b>	
38.1. Importo complessivo di altri	12.301.812,50

contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)	
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c) (in EUR)	
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	3.075.453,10
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)	3.075.453,10
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)	0,00
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)	
<b>IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	

**9. OPZIONALE PER LA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016, NON APPLICABILE AD ALTRE RELAZIONI SCHEMATICHE: AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE**

Tabella 14: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante generali applicabili

Condizionalità ex-ante generale	Criteri non soddisfatti	Azioni attuate	Termine	Organismi responsabili	Azione completata entro il termine	Criteri soddisfatti	Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti	Osservazioni
---------------------------------	-------------------------	----------------	---------	------------------------	------------------------------------	---------------------	--	--------------

Tabella 15: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante tematiche applicabili

Condizionalità ex-ante generale	Criteri non soddisfatti	Azioni attuate	Termine	Organismi responsabili	Azione completata entro il termine	Criteri soddisfatti	Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti	Osservazioni
---------------------------------	-------------------------	----------------	---------	------------------------	------------------------------------	---------------------	--	--------------

**10. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI (ARTICOLO 101, LETTERA H), E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)**

**10.1. Grandi progetti**

Tabella 12: Grandi progetti

Progetto	CCI	Stato del grande progetto	Investimenti totali	Costi ammissibili totali	Data notifica/presentazione prevista	Data del tacito accordo/dell'approvazione della Commissione	Inizio previsto dell'attuazione (anno, trimestre)	Data completamento prevista	Asse prioritario / priorità d'investimento	Stato attuale di attuazione - progresso finanziario (% delle spese certificate alla Commissione rispetto ai costi ammissibili totali)	Stato attuale di attuazione - progressi materiali della fase principale di attuazione del progetto	Output principali	Data della firma del primo contratto d'opera	Osservazioni
Progetto Pompei per la tutela e la valorizzazione dell'area archeologica di Pompei - Grande Progetto Pompei Fase II	2016IT16RFMP001	Approvato	65.261.058,50	65.261.058,50	2016, Q4	12-apr-2017	2016, Q1	2018, Q4	I - 6c	65,06	In fase di avanzata costruzione	Il Progetto Pompei punta a: 1) mettere in sicurezza le strutture e l'impianto urbano dell'area archeologica a partire dalle aree qualificate a "rischio alto" secondo quanto evidenziato nella "Carta archeologica del rischio"; 2) realizzare un sistema di irregimentazione e drenaggio delle acque nell'area demaniale non scavata che incombe sulle strutture antiche; 3) realizzare le opere di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione secondo la metodologia della conservazione programmata; 4) migliorare la dotazione e le competenze tecnologiche della Soprintendenza Pompei e qualificarne i processi organizzativi e operativi. È previsto il completamento della messa in sicurezza dei restanti 28 ettari dei 44 totali, il recupero della fruibilità aggiuntiva per una superficie pari a circa 10.500 mq e l'aumento del numero di visitatori.	1-gen-2016	La Fase II del GPP avrebbe dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2018 ma il ritardo maturato da alcuni interventi ha fatto slittare tale termine. Tuttavia, complessivamente, il GPP ha conseguito un importante livello di attuazione, sia dal punto di vista fisico che finanziario e i pochi interventi ancora in corso avanzano senza particolari difficoltà. Lo stato di avanzamento fisico dei singoli interventi, al 31 dicembre 2019, può essere così schematicamente rappresentato: - 25 interventi conclusi (83,33 %); - 2 interventi sospesi (6,66 %); - 3 interventi in corso (1 %).



## **Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per risolverli**

Nel PON è presente il Grande Progetto Pompei (GPP), un grande investimento pubblico che abbraccia due cicli di programmazione: 2007/2013 – 2014/2020. Il GPP è stato approvato con Decisione della Commissione UE n. C(2012) 2154 del 28.03.2012 e modificato con Decisione C(2016) 1497 del 10.03.2016.

La Fase II del GPP avrebbe dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2018 ma il ritardo maturato da alcuni interventi ha fatto slittare tale termine. In ogni caso il GPP ha conseguito, complessivamente, un importante livello di attuazione, sia dal punto di vista fisico che finanziario, e gli interventi ancora in corso avanzano senza particolari difficoltà.

Risultano sospesi i seguenti interventi:

- GPP01 “Lavori di messa in sicurezza previo assetto idrogeologico dei terreni demaniali a confine area di scavo”. L’intervento è quasi concluso dal punto di vista materiale ma questioni interne all’appaltatore non permettono di fare previsioni sulla chiusura amministrativa;
- GPP12 “Restauro strutturale Casa dei Dioscuri”. L’intervento ha visto una risoluzione contrattuale con l’originario appaltatore. Attualmente è in corso la redazione del progetto per il completamento dei lavori residui. Il valore dei lavori da appaltare è di circa 1/3 del valore iniziale del contratto.

Risultano ancora in corso, pur avendo fatto registrare una forte accelerazione nel corso del 2019, i seguenti cantieri, che dovrebbero tutti concludersi nel 2020:

- GPP37 "Lavori di adeguamento Case Demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei". Al 31 dicembre 2019 sono state certificate spese relative all'intervento pari a oltre 3,7 MI di Euro;
- GPP02 (A1) "Lavori di adeguamento e revisione recinzione perimetrale in Pompei scavi". Al 31 dicembre 2019 sono state certificate spese relative all'intervento pari a oltre 2,6 MI di Euro;
- GPP M "Lavori di messa in sicurezza dei fronti di scavo interni alla città antica". Il cantiere è in corso, con chiusura prevista nel primo semestre 2020. Al 31 dicembre 2019 sono state certificate spese relative all'intervento pari a oltre 9,8 MI di Euro.

Infine, per l'intervento GPP 2+3+4 "Lavori di messa in sicurezza Regione I-II-III" è stato redatto il certificato di ultimazione lavori il 30 dicembre 2019 rimanendo da effettuarsi solo lavorazioni di piccola entità.

**Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma operativo**

NON PREVISTE

## 10.2. Piani d'azione comuni

### Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni

NON PREVISTI

Tabella 13: Piani d'azione comuni (PAC)

Titolo del PAC	CCI del PAC	Fase di attuazione del PAC	Costi ammissibili totali	Sostegno pubblico totale	Contributo del PO al PAC	Asse prioritario	Tipo di PAC	Presentazione alla Commissione (prevista)	Inizio dell'attuazione [previsto]	Completamento [previsto]	Output e risultati principali	Spese ammissibili totali certificate alla Commissione	Osservazioni
----------------	-------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------	-------------	---	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------	---	--------------

**Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli**

--

## PARTE B

### RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E RELAZIONE DI ATTUAZIONE FINALE

(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013

#### 11. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

##### 11.1. Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse prioritario	I - RAFFORZAMENTO DELLE DOTAZIONI CULTURALI
------------------	---

--

Asse prioritario	II - ATTIVAZIONE DEI POTENZIALI TERRITORIALI DI SVILUPPO LEGATI ALLA CULTURA
------------------	--

--

Asse prioritario	III - Assistenza tecnica
------------------	--------------------------

--

##### 11.2. Azioni specifiche adottate per promuovere la parità fra uomini e donne e prevenire la discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

--

##### 11.3. Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

--

##### 11.4. Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse prioritario	Importo del sostegno da usare per obiettivi in materia di cambiamento climatico (in EUR)	Proporzione del sostegno totale dell'Unione al programma operativo (%)
Totale	0,00	0,00%

--

##### 11.5. Ruolo dei partner nell'attuazione del programma

--

**12. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE A) E B), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013**

**12.1. Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze delle valutazioni**

--

Stato	Nome	Fondo	Anno di finalizzazione della valutazione	Tipo di valutazione	Obiettivo tematico	Argomento	Risultati (in caso di esecuzione)	Follow-up (in caso di esecuzione)
-------	------	-------	--	---------------------	--------------------	-----------	-----------------------------------	-----------------------------------



**12.2. Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro della strategia di comunicazione**

--

**13. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013) (PUÒ ESSERE INCLUSO NELLA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016 (CFR. IL PRECEDENTE PUNTO 9). RICHIESTO NELLA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2017) OPZIONE: RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI**

**14. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE, A SECONDA DEL CONTENUTO E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA OPERATIVO (ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, SECONDO COMMA, LETTERE A), B), C), D), G) E H), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)**

**14.1. Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, incluso lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo**

**14.2. Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di gestire e utilizzare i Fondi**

**14.3. Progressi compiuti nell'attuazione di eventuali misure interregionali e transnazionali**

**14.4. Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi**

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali e/o per i bacini marittimi:

- Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
- Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
- Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
- Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
- Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)

**14.5. Progressi compiuti nell'attuazione delle misure in materia di innovazione sociale, se del caso**

--

**14.6. Progressi compiuti nell'esecuzione di misure intese a rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi destinatari a più alto rischio di povertà, discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate**

--

**PARTE C RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEL 2019 E RELAZIONE DI  
ATTUAZIONE FINALE (articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013)  
15. INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI  
PROGRAMMA (ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 22, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO  
(UE) N. 1303/2013)**

**16. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA (OPZIONE RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE)**

Informazioni e valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

--

**17. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE — QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)**

Se la valutazione dei progressi compiuti in relazione ai target intermedi e finali previsti dal quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dimostra che determinati target intermedi e finali non sono stati conseguiti, gli Stati membri devono indicare i motivi alla base di tale mancato conseguimento nella relazione da presentare nel 2019 (per i target intermedi) e nella relazione di attuazione finale (per i target finali).

--

## DOCUMENTI

<b>Titolo del documento</b>	<b>Tipo di documento</b>	<b>Data documento</b>	<b>Riferimento locale</b>	<b>Riferimento della Commissione</b>	<b>File</b>	<b>Data di invio</b>	<b>Inviato da</b>
Sintesi per il cittadino 2019	Sintesi per i cittadini	29-set-2020			Sintesi per il cittadino - 2019		
Nota di chiusura della procedura scritta per l'approvazione della RAA 2019	Sintesi per i cittadini	29-set-2020			Nota di chiusura della procedura scritta		



## RISULTATI DI CONVALIDA PIÙ RECENTI

Gravità	Codice	Messaggio
Info		La versione della relazione di attuazione è stata convalidata.
Attenzione	2.28	Strumenti finanziari FONDO ROTATIVO PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI TRAMITE IL REGIME DI AIUTO PER SOSTENERE LA FILIERA CULTURALE E CREATIVA E RAFFORZARE LA COMPETITIVITA' DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE, FINALIZZATO ALLO SVILUPPO ED AL CONSOLIDAMENTO DEL SETTORE PRODUTTIVO COLLEGATO AL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO A VALERE SULLE RISORSE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "CULTURA E SVILUPPO FESR 2014-2020", [Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle micro, piccole e medie imprese operanti nell'industria culturali] : 25 dovrebbe corrispondere a 25.1 + 25.2 + 25.3
Attenzione	2.48	Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: II, priorità d'investimento: 3a, obiettivo specifico: 3a1, indicatore: 3a1a, categoria di regione: L, anno: 2015 (0,00 < 4,30). Verificare.
Attenzione	2.48	Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: II, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 3b.1, indicatore: 3b1a, categoria di regione: L, anno: 2018 (0,00 < 6,90). Verificare.
Attenzione	2.48	Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: II, priorità d'investimento: 3c, obiettivo specifico: 3c.1, indicatore: 3c1a, categoria di regione: L, anno: 2018 (0,00 < 0,96). Verificare.
Attenzione	2.49	Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: I, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6c.1, indicatore: 6c1a_, categoria di regione: L, anno: 2017 (82,70 > 66,20). Verificare.
Attenzione	2.49	Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: I, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6c.1, indicatore: 6c1a_, categoria di regione: L, anno: 2018 (82,70 > 66,20). Verificare.
Attenzione	2.49	Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: I, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6c.1, indicatore: 6c1a_, categoria di regione: L, anno: 2019 (90,80 > 66,20). Verificare.
Attenzione	2.49	Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: II, priorità d'investimento: 3a, obiettivo specifico: 3a1, indicatore: 3a1a, categoria di regione: L, anno: 2018 (5,00 > 4,57). Verificare.
Attenzione	2.49	Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: II, priorità d'investimento: 3a, obiettivo specifico: 3a1, indicatore: 3a1a, categoria di regione: L, anno: 2019 (5,00 > 4,57). Verificare.
Attenzione	2.49	Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: II, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 3b.1, indicatore: 3b1a, categoria di regione: L, anno: 2019 (11,70 > 7,10). Verificare.
Attenzione	2.49	Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: II, priorità d'investimento: 3c, obiettivo specifico: 3c.1, indicatore: 3c1a, categoria di regione: L, anno: 2019 (24,60 > 1,04). Verificare.
Attenzione	2.52	Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 103,60% del valore target totale per "S", asse prioritario: II, priorità d'investimento: 3b, indicatore: CO08, categoria di regione: L, anno: 2019. Verificare.
Attenzione	2.52	Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 126,09% del valore target totale per "S", asse prioritario: I, priorità d'investimento: 6c, indicatore: 6c1a1, categoria di regione: L, anno: 2018. Verificare.
Attenzione	2.52	Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 153,89% del valore target totale per "S", asse prioritario: I, priorità d'investimento: 6c, indicatore: 6c1a1, categoria di regione: L, anno: 2019. Verificare.
Attenzione	2.52	Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 166,67% del valore target totale per "S", asse prioritario: III, priorità d'investimento: -, indicatore: AT.1e, categoria di regione: , anno: 2018. Verificare.
Attenzione	2.52	Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 226,67% del valore target totale per "S", asse prioritario: III, priorità d'investimento: -, indicatore: AT.1e, categoria di regione: , anno: 2019. Verificare.
Attenzione	2.52	Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 384,43% del valore target totale per "S", asse prioritario: I, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO09, categoria di regione: L, anno: 2016. Verificare.
Attenzione	2.52	Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 553,77% del valore target totale per "S", asse prioritario: I, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO09, categoria di regione: L, anno: 2017. Verificare.
Attenzione	2.52	Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 553,77% del valore target totale per "S", asse prioritario: I, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO09, categoria di regione: L, anno: 2018. Verificare.
Attenzione	2.52	Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 898,52% del valore target totale per "S", asse prioritario: I, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO09, categoria di regione: L, anno: 2019. Verificare.
Attenzione	2.53	Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 166,67% del valore target totale per "F", asse prioritario: III, priorità d'investimento: -, indicatore: AT.1e, categoria di regione: , anno: 2018. Verificare.
Attenzione	2.53	Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 226,67% del valore target totale per "F", asse prioritario: III, priorità d'investimento: -, indicatore: AT.1e, categoria di regione: , anno: 2019. Verificare.
Attenzione	2.53	Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 285,60% del valore target totale per "F", asse prioritario: I, priorità d'investimento: 6c, indicatore: CO09, categoria di regione: L, anno: 2019. Verificare.
Attenzione	2.87.2	Negli strumenti finanziari per FS/FdF, FS e AG, deve essere selezionato almeno 1 indicatore di output (41)